Webbutvecklings referens

ID	Uppgift	Föregångare	Start datum	Slut datum	Varaktighet (dagar)
1	Planeringsarbete		21-okt	22-okt	2
2	Skiss	1	23-okt	24-okt	2
3	Sidans struktur	1, 2	25-okt	27-okt	3
4	Formulärskapande	2, 3	28-okt	29-okt	2
5	Stilmall	1, 3	30-okt	03-nov	5
6	Detaljjusteringar	5	04-nov	05-nov	2
7	Testning	6	07-nov	08-nov	2
8	Förberedelse inför presentation		09-nov	10-nov	2
9	Presentation	8	11-nov	11-nov	1

